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Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!
Уважаемые участники совещания!
Всего  в августе и сентябре  2016 года планируется ввести в эксплуатацию 15 объектов. В том числе:
- Детские сады - 3 объекта; 
- Школы – 8 объектов;
- Жилые дома – 2 объектов (  144 квартир, общая площадь – 17 275,14 м2 в т.ч. -дома для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики)
- Спортивные объекты- 1 объекта;

I. В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы» планируется ввести в эксплуатацию  6 объектов:
1.Детский сад на 220 мест в с.п.Али-Юрт Республики Ингушетия. (Слайд2-3)
Подрядная организация: ООО "ИнгСтрой" (ЕвлоевИсаЮсупович).
Контрактная стоимость – 138 566,670 тыс. рублей.
Оплата с начала стр-ва: 123 773,7т.р. (ФБ –117 585; РБ- 6 188,7).
Выполнение с начала стр-ва: 123 773,7т.р. (по факту – 92,9 млн. руб. )
Готовность объекта- 75%
Установленный срок сдачи объекта: 20 августа 2016 года.Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 30 сентября 2016 года. Отставания от планируемого срока ввода объекта в эксплуатацию нет.
Вновь создаваемые рабочие места -63 
Ответственный – Цицкиев И.М.
Стоимость технологического оборудования – 5758,91 тыс. рублей.
Стоимость подъездной дороги, протяжённостью – 215 м – 430,00 тыс. рублей. Данные средства в бюджете в 2016 году не предусмотрены. Обязательства по выполнению работ на приобретение оборудования и по устройству подъездной дороги подрядная организация ООО «ИнгСтрой» на себя не берет из-за финансовых трудностей.

2.Строительство детского сада в с.п.Долаково. (Слайд 4-5)
Подрядная организация: ООО "КММ-Моторс" (ХамхоевИсраилАмарханович).
Контрактная стоимость – 145 000,0 тыс. рублей.
Оплата с начала стр-ва: 123 773,7т.р. (ФБ –117 585,0; РБ- 6 188,7).
Выполнение с начала стр-ва: 123 773,7т.р. (по факту – 121,3 млн. руб.)
Готовность объекта- 98%
Установленный срок сдачи объекта: 20 августа 2016 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 15 сентября. Отставания от планируемого срока ввода объекта в эксплуатацию нет.
Вновь создаваемые рабочие места -63 
Ответственный – Цицкиев И.М.
Технологическое оборудования, устройство подъездной дороги, протяженностью -650  м подрядной организации КММ «Моторс» выполнены за счет собственных средств.  

3.Строительство жилого дома в жилом образовании с.Яндаре Назрановского района (Жилой дом №1). (Слайд 6-7)
Подрядная организация: ООО «Оригинал» (Шаухалов Адам Берснакиевич).
Контрактная стоимость – 167 968,08 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Оплата с начала стр-ва: 162 191,6т.р. (ФБ- 147 582,0; РБ- 14 609,6)(в т.ч. 100% от 15 года)
Выполнение с начала стр-ва: 162 191,6т.р.(по факту-146 млн.руб.)
Готовность объекта–90 %
Планируемый срок сдачи объекта:14 сентября  2016 года.
Ответственный – Цицкиев И.М.

4.Строительство 9-ти этажного 90-квартирного жилого дома в г. Назрань. (Слайд 8-9)
Подрядная организация:ООО «Алиса» (Цолоев Н.С.).
Контрактная стоимость– 213 560,8 тыс. рублей.
Оплата с начала стр-ва: 213 560,8т.р. (ФБ- 188 956,0; РБ- 24 604,8). (100 % от контракта)
Выполнение с начала стр-ва: 213 560,8т.р. 
Готовность объекта- 100%
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 13 сентября.
Ответственный – М. Арапханов

5.Строительство (в т.ч. реконструкция, техническое перевооружение) предприятия по производству сборно-монолитного бетона мощностью 50 000 куб. в год в г. Карабулак.(Слайд 10-13)
Подрядная организация: ООО «Мальтес» (Алхоев Адам).
Общая стоимость СМР с оборудованием: 594 314,816 тыс. рублей.
Оплата с начала стр-ва: 585 096,1т.р. (ФБ- 540 486,3; РБ- 44 609,8).
Выполнение с начала стр-ва: 585 096,1т.р.
Техническая готовность объекта- 100 %.
Выпущена первая опытная партия многопустотных плит.
Вновь создаваемые рабочие места -101 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 14 сентября.
Ответственный – Цицкиев И.М.

6. Строительство школы на 540 мест вс.п. Нестеровская, Сунженского района РИ. (Слайды 14-15)
Подрядная организация: ООО «Севкавстрой» (Пугоев Ислам Султанович).
Контрактная стоимость – 307 022,654 тыс. рублей.
Контрактная стоимость оборудования – 16 896,630 тыс. рублей.
Лимит на 2016 год: 130 315,78 тыс. рублей (ФБ – 123 800,0, РБ – 6 515,78);
Оплата с начала стр-ва: 316 022,6  тыс. рублей,  в т.ч. оборудование (ФБ – 299 493,7; РБ- 16 529,0),
из них: 
Оплата из лимита 2016 года – 119 735,0 тыс. руб.(ФБ).
Выполнение с начала стр-ва: 322 404,8 тыс. рублей, в т.ч. оборудование.
В том числе из лимита 2016 года: 110 735,024 тыс. рублей.
Степень технической готовности – 98 %.
Срок сдачи объекта 8 сентября 2016 года. Отставания от графика нет
Оборудование устанавливается, подъездная дорога  заасфальтирована.
Вновь создаваемые рабочие места – 82 
Ответственный – Цицкиев И.М.
	II. В рамках  подпрограммы «Социально-экономическое  развитие  Республики Ингушетия на 2016-2025 годы»   планируется  завершить  строительство 2-х объектов ранее начатых в рамках ФЦП «Юг-России (2014-2020 годы)» 
1.Строительство  школы  на 360 мест  в с.п. Барсуки (Назрановский район) (Слайд 16-17)
Подрядная организация - ООО "Южная строительная компания"
Контрактная стоимость -171 954,61тыс. руб.
Выполнено- 170 915,1 тыс. руб.
Оплачено- 170 915,1 тыс. руб.
Готовность объекта – 98 %
Срок ввода объекта в эксплуатацию- 1  сентября 2016г.
Оборудование установлено, подъездная дорога  заасфальтирована. 
Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

2.Строительство школы на 540 мест в с.п. Экажево (Назрановский район). (Слайд 18-19)
Подрядная организация - ООО "Эрзи"          
Контрактная стоимость -214 437,65 тыс. руб.
Выполнено- 211 242,1тыс. руб.
Оплачено- 211 242,1 тыс. руб.
Готовность объекта – 92  %
Срок ввода объекта в эксплуатацию- 7 сентября 2016г. 
Оборудование  устанавливается за счет подрядной организации, подъездная дорога будет заасфальтирована к моменту ввода объекта в эксплуатацию  
Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

III. В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» планируется  завершить  строительство 5-ти объектов:

1. Реконструкция (сейсмоусиление) ГКОУСОШ №5 в г. Малгобек.
(Слайды 20-21)
Подрядная организация ООО «Олифант».
Контрактная стоимость -120 038,501 тыс. руб.
Выполнено- 120 038,501 тыс. руб.
Оплачено- 113 563,0 тыс. руб.
Лимит на 2016 г.- 40 340,6 т.р. (ФБ – 38 323,57 т.р.; РБ – 2 017,03 т.р.)
Готовность объекта – 95 %
Срок сдачи объекта 1 сентября 2016 года. 
Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

2. Строительство МОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 г. Назрань" на 320 мест.(Слайды 22-23)
Подрядная организация ООО «Маркетинг-Сервис». 
Контрактная стоимость – 160 508,981 тыс. руб.
Выполнено- 146 851,76 тыс. руб.
Оплачено- 139 000,0 тыс. руб.
Лимит на 2016 г.-94 669,62 т.р. (ФБ – 89 936,14 т.р.; РБ – 4 733,48 т.р.)
Готовность объекта – 95 %
Оборудование  устанавливается. 
Срок сдачи объекта 9 сентября 2016 года. 
Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

3. Строительство ГКОУ "Основной общеобразовательной школы с.п. Али-Юрт" на 320 мест.(Слайд 24-25)
Подрядная организация ООО «ИнгСтрой». 
Контрактная стоимость – 155 533,647 тыс. руб.
Выполнено- 131 016,413 тыс. руб.
Оплачено- 128 100,0 тыс. руб.
Лимит на 2016 г.- 85 746,92 т.р. (ФБ – 81 459,57 т.р.; РБ – 4 287,35 т.р.)                 Готовность объекта – 70 %
Оборудование разыгрывается.
Срок сдачи объекта по графику 30 сентября 2016 года. 
Ответственный – Буружев М., Арапханов М.

4. Детский сад на 220 мест в с.п. Верхние Ачалуки (ул. Горная).                         (Слайды 26-27)
Подрядная организация ООО «Региональная строительная компания». 
Контрактная стоимость – 145 337,798 тыс. руб.
Выполнено – 142 364,718 тыс. руб.
Оплачено – 135 000,0 тыс. руб.
Лимит на 2016 г.- 35 509,18 т.р. (ФБ –33 733,73 т.р.; РБ –1 775,45 т.р.)
Готовность объекта – 75 %
Срок сдачи объекта по графику 30 сентября 2016 года. 
Оборудование разыгрывается.
Асфальтовое покрытие будет уложено до ввода объекта в эксплуатацию
Вновь создаваемые рабочие места - 63
Ответственный –  Арапханов М.

5. Строительство школы ГКОУСОШ №1 в с.п.Троицкое Сунженского муниципального района. (Слайды 28-29)
Подрядная организация ООО «Стройпрогресс».
Контрактная стоимость – 154 396,67 тыс. руб.
Выполнено – 150 867,528 тыс. руб.
Оплачено- 143 000,0 тыс. руб.
Лимит на 2016 г.- 84 610,0 т.р. (ФБ – 80 379,5 т.р.; РБ – 4 230,5 т.р.)
Готовность объекта – 100 %
Оборудование установлено, подъездная дорога  заасфальтирована. 
Срок сдачи объекта 5 сентября  2016 года. Отставания от графика нет
Ответственный –  Арапханов М.
                                                          
IV. В рамках Государственной  программы Республики Ингушетия   "Капитальное строительство, ремонт,  реконструкция и техническое  перевооружение объектов Госзаказа РИ " планируется ввести в эксплуатацию   1 объект: 

1. Школа на 504 уч. мест в с.п. Сагопши. (Слайд 30-31)
Подрядная организация ООО «Раян»
Контрактная стоимость – 229 749,887 тыс. руб.
Выполнено- 159 875,0 тыс. руб. 
Оплачено- 159 875,0 тыс. руб.
Лимит на 2016 г.-  69 875,0 тыс. руб.
Готовность объекта – 85 %
Срок сдачи объекта по графику 20 августа 2016 года. Фактически объект будет готов к вводу 1 сентября 2016г.
Вновь создаваемые рабочие места – 82
Оборудование устанавливается за счет подрядной организации, подъездная дорога  отсыпана, ведутся работы по установке бортовых камней.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 1 сентября.
Ответственный –  Мальсагов А.

V. В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» планируется завершить строительство 1 объекта:


1. «Реконструкция стадиона им. Р. Аушева и ремонт  стадиона  школы-лицея г. Назрани» (Слайд 32-33)
Заказчик: Министерство  по физической культуре и спорту РИ
Генеральный подрядчик: ООО «Центр»
Стоимость строительства -  86 000,0 тыс. руб.
Процент готовности-  80 %
Срок ввода-  сентябрь 2016г.
Отставаний от графика производства нет.
Ответственный –  Котиев А.

 В рамках программы  модернизация региональной системы дошкольного образования в 2016 году был введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в с.п. Плиево.
Подрядная организация ООО «Стройарсенал»
Контрактная стоимость – 153 780,0  тыс. руб.
Оплачено- 93 136,9 тыс. руб.
Остаток неоплаченных средств- 60 643,1 тыс. руб.
 Дополнительно за счет подрядной организации установлено технологическое оборудование на 220 детей. Подрядная организация обязуется при выплате остатка неоплаченных средств в размере 60 643,1 тыс. рублей дооснастить детский сад дополнительно еще 180 комплектами оборудования. 

Доклад закончил. 
Спасибо за внимание. 

 Министр                                                                                                           М. Буружев

ОЗНАКОМЛЕН: 
И.о. первого заместителя Председателя
Правительства РИ                                                                                              А. Цечоев 
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